

# 泾源县人民政府公报

·权威性·法规性·政策性·指导性

泾源县人民政府公报

## 编辑委员会

主任：李刚

副主任：马胜宏

委员：马钰 陈有贵

马杨 李海宝

魏稳泰 马玉鹏

( 季度刊登 )

2022 年第 01 期

( 总第 20 期 )

2022 年 3 月 30 日出版

## 目 录

### 【政府办文件】

1. 泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县 2022 年重点项目建设推进责任清单》的通知

泾政办发(2022)2号.....(1)

2. 泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县 2022 年为民办理实事》的通知

泾政办发(2022)3号.....(2)

3. 泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县 2022 年幸福农家“123”工程小菜园建设工作方案》的通知

泾政办发(2022)8号.....(8)





# 泾源县人民政府办公室

## 关于印发《泾源县 2022 年重点项目建设 推进责任清单》的通知

泾政办发〔2022〕2号

各乡镇人民政府，政府各部门、各直属机构：

经县人民政府研究，现将《泾源县 2022 年重点项目推进责任清单》予以印发，请各乡镇、各部门要认真抓好贯彻落实。

一要压实责任统筹推进。各责任（包抓）领导要统筹协调、靠前指挥、一线督战，及时协调解决重点项目推进中的困难问题；各责任单位要落实牵头责任，建立一把手统筹推进、分管领导具体负责、专人专班通力主抓的工作机制，逐项逐条推进落实；各配合单位要密切协作，形成合力，高质高效完成各自承担的工作任务。

二要倒排工期挂图作战。各责任单位要针对重点项目制定工作方案，细化工作措施，明确时间点、线路图、责任人，坚持每月一分析、季度一盘点；要对照拿出

加快推进项目建设的具体措施，倒排工期、挂图作战、压实推进，确保重点项目稳步有序推进，高质量完成年度任务。

三要强化跟踪督查问效。政府督查室会同发改局建立健全“月督查、月通报、季度小结、年终交账”工作机制，及时跟踪问效，对落实成效明显的予以通报表扬，对落实不力的在全县范围内进行通报，以督查倒逼责任落实。《泾源县 2022 年重点项目推进责任清单》落实情况将作为 2022 年终考核依据。

附件：泾源县 2022 年重点项目推进责任清单

泾源县人民政府办公室

2022 年 1 月 6 日

（此件公开发布）

# 泾源县人民政府办公室关于 印发《泾源县2022年为民办理实事》的通知

泾政办发〔2022〕3号

各乡（镇）人民政府，政府各部门、直属机构，区市驻泾有关单位：

《泾源县2022年为民办理实事》已经县人民政府研究同意。为确保民生实事早实施、快推进、见实效，请各牵头部门制定工作方案，明确目标任务，细化工作措施，压实工作责任，认真抓好落实。

**（一）加强组织领导。**各牵头部门要坚持以人民为中心的发展思想，着力在发展中保障和改善民生，认真落实一件民生实事“一名包抓领导、一个责任单位、一个工作专班、一个推进清单”的要求，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立民生实事细化台账，明确关键点、时间表、作战图，强化工作措施，层层传导压力，环环抓好落实，以钉钉子精神推动落实，确保每一件为民实事当年完成、当年见效。

**（二）扎实推进实施。**各部门（单位）要进一步完善民生实事推进机制，县发展和改革局、审批服务管理局等单位要建立健全工程类实项目审批“绿色通道”，

简化审核批复手续和流程，确保项目早实施、群众早受益；县财政局要进一步优化调整支出结构，按政策规定拨付资金，加强财政资金绩效管理，切实提高资金使用效益；县审计局要加强民生实事资金使用情况的审计检查，严禁挪用、滞留、虚列等行为。

**（三）加强督促检查。**坚持“一月一调度、一月一督查、一月一通报、一季度一报告”工作机制，政府督查室要加大督查力度，实行清单式管理、跟踪式推动、销号式督查，扎实跟进项目落实情况，督促解决落实中出现的困难与问题，确保每一件民生实事落实、落细、落到位。

**附件：**泾源县2022年为民办理实事任务分解表

泾源县人民政府办公室

2022年1月6日

（此件公开发布）

## 泾源县 2022 年为民办理实事清单

序号	实事名称	实事内容	完成时限	责任领导	责任单位	备注
1	城市人居环境改善民生实事	重点实施 7 个老旧小区基础设施改善，改造小区楼体，配套建设室外基础设施建设，不断提升小区人居环境质量。	2 月，完成项目前期准备工作； 3 月，完成招标并开工建设； 5 月底，完成老旧小区改造总工程量的 50%； 10 月初，完成老旧小区改造任务。	李 刚	住建局	
2	农村人居环境改善民生实事	重点实施农村环境综合整治，打造幸福农家 3000 户，完成农村改厕 1800 户；打造农村人居环境综合整治示范村 16 个。	（一）农村人居环境整治 1 月底，完成项目方案编制； 3 月底，完成资金落实，并完成招投标工作； 4 月初，开工建设； 6 月底，完成 16 个农村人居环境整治示范村建设任务。 （二）农村改厕 1 月底，完成项目方案编制； 3 月底，完成与自治区农业农村厅对接，争取项目资金； 4 月初，开展项目招标； 5 月初，开工建设； 7 月底，完成卫生厕所建设 800 座； 9 月底，完成卫生厕所 1800 座。 （三）幸福农家 1 月底，完成制定项目实施方案和技术方案； 2 月初，进行政府招标采购； 4 月底，完成 3000 户菜园建设和菜苗定植； 5-6 月份加强田间管理与技术指导； 7-9 月份指导农户采收和田间管理。	李 刚	农业农村局	

序号	实事名称	实事内容	完成时限	责任领导	责任单位	备注
2	农村人居环境改善民生实事	重点实施农村公路水毁维修工程，维修破损路面 1.4 万平方米，硬化巷道 6 万平方米，修建边沟 2 万米，提升群众出行安全感。	3 月底完成项目勘察、设计、批复、招标等前期工作； 4 月初，开工建设； 6 月底，完成塌方清理、维修边坡、排水沟、挡土墙、路面等工程量 60%； 9 月底，完成剩余工程量 100%。	杨 志	交通局	
3	群众就业能力提升民生实事	重点开展城乡劳动力职业技能提升行动培训 820 人，发放创业担保贷款 1500 万元，城镇新增就业 300 人，培育创业实体 150 个，创造新岗位 200 个，全民创业带动就业 1000 人。	3 月底完，成职业技能提升培训 100 人，发布创业担保贷款报名公告，城镇新增就业 20 人，培育创业实体 10 个，创造新岗位 20 个，全民创业带动就业 60 人； 6 月底，完成职业技能提升培训 300 人，发放创业担保贷款 300 万元，城镇新增就业 80 人，培育创业实体 50 个，创造新岗位 60 个，全民创业带动就业 200 人； 9 月底，完成职业技能提升培训 600 人，发放创业担保贷款 800 万元，城镇新增就业 120 人，培育创业实体 100 个，创造新岗位 120 个，全民创业带动就业 600 人； 12 月底，完成职业技能提升培训 820 人，发放创业担保贷款 1500 万元，城镇新增就业 300 人，培育创业实体 150 个，创造新岗位 200 个，全民创业带动就业 1000 人。	李 静	人社局	
序号	实事名称	实事内容	完成时限	责任领导	责任单位	备注

4	医疗卫生健康服务提升民生实事	<p>重点对泾源籍农村 35-64 岁妇女开展宫颈癌、乳腺癌免费筛查 4000 人；对泾源籍的孕 16 周—20 周的孕妇，开展产前筛查，筛查 21 三体综合征、18 三体综合征等遗传病；开展新生儿代谢性疾病筛查、听力筛查、脱贫户新生儿耳聋基因筛查；实施县医院救助能力提升工程，新建县人民医院门（急）诊部，配套建设相关附属设施，并配备必需的诊疗设备。</p>	<p>（一）适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查各 4000 人 4 月初，启动筛查工作； 6 月底，完成筛查 1000 人； 9 月底，完成筛查 2500 人； 12 月底，完成筛查 4000 人。</p> <p>（二）产前筛查率达 80%以上，全县筛查 800 人次 3 月底，完成筛查 200 人次； 6 月底，完成筛查 400 人次； 9 月底，完成筛查 600 人次； 12 月底，完成筛查 800 人次。</p> <p>（三）新生儿代谢性疾病筛查 新生儿 21 三体综合征、18 三体综合征等遗传病筛查 350 人，筛查率达到 98%；新生儿听力筛查 350 人，筛查率达到 95%；脱贫户新生儿耳聋基因筛查，应筛尽筛，筛查率达到 90%。</p> <p>（四）县医院救助能力提升工程 1 月底，完成项目前期准备工作； 3 月底，完成项目招投标，开工建设； 8 月底，完成主体封顶； 11 月底，项目竣工验收。</p>	李 刚	卫健局	
序号	实事名称	实事内容	完成时限	责任领导	责任单位	备注



5	基本民生保障提升民生实事	重点为符合救助条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务；完成 120 户困难残疾人家庭无障碍改造；扶持 100 户困难残疾人发展家庭种养殖业，增加经济收入。	<p>(一) 0-6 岁残疾儿童康复服务项目</p> <p>2 月初，完成全县符合康复救助条件的 0-6 岁残疾儿童筛选；3 月初，启动符合条件的 0-6 岁残疾儿童康复训练；12 月初，完成项目。</p> <p>(二) 120 户困难残疾人家庭无障碍改造项目</p> <p>3 月底，制定实施方案，进行摸底；4 月底，完成项目的招投标；5 月初，开始实施项目；6 月底，完成项目实施；7 月底，完成验收并兑付资金。</p> <p>(三) 100 户“阳光助残”项目</p> <p>1 月底，完成摸底；2 月初，开始实施项目；4 月底，完成项目实施；5 月初，开始验收并兑付资金。</p>	李 静	残 联	
6	办学条件改善提升民生实事	重点对全县 10 所中小学（幼儿园）热源进行改造，改造供热面积 60000 平方米，购买公办幼儿园幼儿保育教育服务岗位 40 名。	<p>(一) 煤改电项目</p> <p>3 月初，开工建设；6 月底，完成项目建设任务。</p> <p>(二) 购买公办幼儿园保育教育服务岗位</p> <p>6 月底，完成制定项目实施方案；7 月底，招承接主体；8 月初，组织报名招聘；9 月底，完成人员招聘、上岗培训。</p>	李 静	教体局	
7	社区公共服务提升民生实事	新建泾河社区和社区老年人日间照料中心及相关配套设备，不断提升城市社区服务功能。	2 月底，完成立项批复；4 月底，完成地勘、设计、审图、预算工作；5 月底，完成招投标；6 月初，开工建设；12 月底，完成主体竣工。	李 静	民政局	
序号	实事名称	实事内容	完成时限	责任领导	责任单位	备注

8	群众文体生活提升民生实事	开展“送戏下乡”惠民演出60场次、广场文化演出10场次、“戏曲进乡村”42场次，提升文化大院2个文艺团队1个。	<p>(一)“送戏下乡”“戏曲进乡村”惠民文艺演出活动 9月初，启动“送戏下乡”“戏曲进乡村”惠民文艺演出活动； 11月底，全面完成“送戏下乡”60场次，“戏曲进乡村”42场次。</p> <p>(二)广场文化演出活动 5月中旬，启动全县广场文艺演出， 10月中旬，完成广场文艺演出10场次。</p> <p>(三)文化大院提升项目 8月底，完成提升文化大院摸底申报； 10月底，完成2个文化大院、1个文艺团队提升工作。</p>	李 静	文旅局	
9	法律援助质量提升民生实事	为农民工、妇女、残疾人、老年人、未成年人等群体提供法律服务，办理法律援助案件200件以上，维护群众合法权益。	<p>3月底，完成法律援助50件； 6月底，完成法律援助100件； 9月底，完成法律援助150件； 12月底，完成法律援助200件。</p>	贾国炜	司法局	
10	食品药品安全提升民生实事	建成示范乡镇1个、示范一条街1个、食品安全示范店10户、阳光药店26户，建成以落实“四个最严”为引领，以互联网智能监管为支撑，以提升保障水平为核心的食品药品安全区。	<p>1月底，完成22家阳光药店创建； 3月底，完成24家阳光药店创建； 6月底，完成示范乡镇、示范街、示范店、26家阳光药店创建； 10月底，完成自查整改； 12月底，验收通过。</p>	李 静	市场监管局	

# 泾源县人民政府办公室 关于印发《泾源县 2022 年幸福农家“123” 工程小菜园建设工作方案》的通知

泾政办发〔2022〕8号

各乡（镇）人民政府，政府各部门、直属机构：

《泾源县 2022 年幸福农家“123”工程小菜园建设工作方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

泾源县人民政府办公室

2022 年 1 月 21 日

（此件公开发布）

## 泾源县 2022 年幸福农家“123”工程 小菜园建设工作方案

为持续推进幸福农家“123”工程小菜园建设，改善乡村面貌，提升农村人居环境质量，巩固提升示范县创建成果，结合我县实际，制定本

方案。

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和自治区党委十二届十次、十一次、十二次全会精神,按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,以农业供给侧结构性改革为主线,以推动高质量发展为主题,以增加农民收入为核心,全面提升农民生活水平、生产能力和幸福指数,为全面建成小康社会提供良好环境。

## 二、基本原则

**(一) 政府主导, 分工负责。**按照“县政府主导、主管部门牵头、乡(镇)具体实施”的原则,落实部门和乡(镇)的工作职责,形成各司其职、各负其责、齐抓共管的工作机制。

**(二) 巩固提升, 示范引领。**坚持以点带面、点面结合的工作思路,对原有小拱棚进行巩固提升。

**(三) 引导动员, 群众参与。**尊重群众意愿,充分发挥村民主体作用,广泛动员群众积极参与,不断提升群众参与小菜园建设的自觉性、积极性。

## 三、目标任务

按照环境美、田园美、村庄美、庭院美“四美”目标,以“绿、美、亮、补”为主要内容,2022年巩固提升2020年已建成小菜园5000户(其中:大湾乡700户,六盘山镇750户、黄花乡600户、香水镇800户、兴盛乡600户、泾河源镇800户、新民乡750户)建设美丽宜居乡村。

## 四、建设内容

对2020年已建5000户小菜园进行巩固提升,每户发放菜苗200株、更换破损棚膜,每户发放棚膜15公斤。种植品种为辣椒、番茄、黄瓜、小白菜、莲花菜、菠菜等。

## 五、时间安排

**第一阶段:**安排部署阶段(1月21日至1月30日)

制定幸福农家“123”工程小菜园建设工作方案,落实小菜园建设农户,统计汇总农户需求表。

**第二阶段:**材料采购阶段(2月7日至2月28日)

根据各乡(镇)上报的建设需求意向,进行统计汇总,制定完善的采购方案,进行所需物资的采购。

**第三阶段:**材料发放阶段(3月1日至3月15日)

全面开展小菜园建设所需材料采购及发放工作。

**第四阶段:**建设阶段(3月16日至3月31日)

农业农村局包村技术人员依照小菜园建设技术标准,指导农户开展小菜园巩固提升工作。

**第五阶段:**菜苗种植阶段(4月1日至4月20日)

做好辣椒、番茄、黄瓜、小白菜、莲花菜、菠菜等蔬菜的定植工作。

## 第六阶段: 验收、总结阶段

对建设情况进行整理、汇总,做好验收。总结经验,查找问题,为下一年开展工作积累经验。

## 六、保障措施

**（一）加强组织领导。**为顺利推进我县幸福农家“123”工程小菜园建设工作，成立由县人民政府分管领导任组长、农业农村局主要负责人任副组长、相关部门及各乡镇主要负责人为成员的泾源县幸福农家“123”工程小菜园建设领导小组，领导小组办公室设在农业农村局，农业农村局主要负责人兼任办公室主任，负责方案制定、物资采购、发放和日常工作协调、督促检查等。

**（二）明确工作责任。**各乡镇是幸福农家“123”小菜园项目实施主体，要把小菜园建设工作放在与调整产业结构、绿色示范县创建、农村人居环境整洁提升示范县创建、建设美丽宜居乡村等同位置来谋划，统筹协调任务落实等工

作；农业农村局负责方案制定、棚膜、菜苗物资采购、发放、技术指导、项目检查验收工作；财政局、乡村振兴局负责资金筹措，项目绩效考核工作。

**（三）加大宣传力度。**农业农村部门要充分利用电视、网络、宣传栏、标语、举办培训班等多种途径，采取农民喜闻乐见的方式，大力宣传幸福农家“123”工程小菜园建设政策，调动农民群众主动性和积极性，积极培育健康文明的生产生活方式。

**（四）强化督查考核。**坚持常态化督查促进，项目建设领导小组，按照项目实施进度安排，对各乡镇小菜园建设情况进行定期督查，对措施不力，进展缓慢的乡镇，将进行通报批评，责令限期整改，确保项目按期完成实施内容。