

安全生产及应急保障管理资金项目支出

绩效评价报告

(宁恒硕绩效评字〔2022〕007)

项目名称：安全生产及应急保障管理资金项目

责任单位：泾源县应急管理局

委托单位：泾源县财政局

评审机构：宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年十一月

目录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
1、项目背景.....	3
2、项目主要内容及实施情况.....	6
3、项目资金投入情况.....	6
4、项目资金使用情况.....	6
（二）绩效目标.....	6
1、项目绩效（任务）目标总目标.....	6
2、项目绩效（任务）分项目标.....	6
二、绩效评价工作情况.....	7
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	7
1、绩效评价目的.....	7
2、评价的对象、范围和基准日.....	8
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准.....	8
1、绩效评价原则.....	8
2、评价指标体系.....	8
3、评价方法.....	9
4、评价标准.....	10
（三）绩效评价依据.....	10
（四）绩效评价工作过程.....	11
1、绩效评价前期准备.....	11
2、绩效评价具体实施.....	12
3、撰写绩效评价报告.....	12
三、综合评价情况及评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析情况.....	13

(一) 项目决策情况分析.....	13
1、项目立项情况分析.....	13
2、项目绩效(任务)目标分析.....	14
3、项目资金投入情况分析.....	14
(二) 项目过程情况分析.....	15
1、项目资金管理情况分析.....	15
2、项目组织实施情况分析.....	16
(三) 项目产出情况分析.....	16
1、项目产出数量分析.....	17
2、项目产出质量分析.....	17
3、项目产出时效分析.....	17
4、项目产出成本分析.....	17
(四) 项目效益情况分析.....	17
1、项目社会效益分析.....	17
2、项目经济效益分析.....	18
3、项目生态效益分析.....	18
4、项目可持续性分析.....	18
5、项目服务对象满意度分析.....	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	18
六、绩效评价结果应用建议.....	19
附件 1: 绩效评价指标说明及评分规则.....	20
附件 2: 绩效评价指标评分表.....	24
附件 3: 项目完成情况统计表.....	25
附件 4: 项目预算执行情况表.....	26
附件 5: 项目问题清单.....	27

摘 要

一、项目简介

我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重，各类安全风险隐患交织叠加，生产安全事故仍然易发多发。

《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》指出：宁夏回族自治区 90% 以上的国土面积位于地震基本烈度Ⅶ度以上高值区，50%的县（区）为森林一级火险区、草原极高火险区，南部六盘山区、贺兰山东麓等区域地质灾害、洪涝灾害频发，全区受极端天气气候事件威胁的频率增高、风险增大。城乡间、地区间、行业间发展水平不均衡，建筑施工、道路运输等行业领域传统顽疾仍需解决，存量风险形势依然严峻，东部地区产业转移、重大项目加快建设、新兴产业迅猛发展、乡村振兴全面实施等带来的增量风险不断加速积累，全区面临防范化解安全生产系统性风险的挑战日益增大。

《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》中的总体目标为：到 2025 年，自治区应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，基本形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，努力建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，防范化解重大风险体制机制不断健全，安全生产、综合防灾减灾形势持续向好，生产安全事故总量持续下降，重特重大事故得到有效遏制，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范应对灾害事故的能力显著增强，确保与全国同步向基本实现社会主义现代化迈进。到 2035 年，自治区重大安全风险防控水平大幅提升，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强，基本实现与社会主义现代化相适应的应急管理体系和能力现代化。

泾源县位于六盘山东麓，是国家级重点生态功能区，森林草原防火、综合减灾等尤为重要。

为切实推进泾源县应急救援体系和应急能力现代化，2021 年泾源县财政下达泾源县应急管理局应急管理资金 100.00 万元，主要用于应急保障能力建设、应急管理事务及物资保管等。

二、绩效目标完成情况

2021年,泾源县应急管理局将该资金主要用于与应急管理相关的经费支出。包括购置应急物资支出、应急演练支出、防灾宣传等支出。资金支付率为100.00%。

三、项目评价结果

经综合评价,安全生产及应急保障管理资金项目绩效总得分为83.10分,总体评价为良。

四、主要经验及做法

泾源县应急管理局基本将财政下达的资金利用到包括购置应急物资支出、应急演练支出、防灾宣传等支出,确保了应急物资的储备,建设指挥平台项目和演练场地建设。

五、存在的问题及建议

(一) 存在的问题

1、泾源县应急管理局未编制资金使用计划,未提供财政部门资金预算审批文件。

2、没有制定明确的资金用途,部分资金用于办公经费、财务人员工资等日常支出。

(二) 相关建议

加强资金使用管理,尽量将有限的财政资金用于应急业务开展、物资储备、能力提升等方面,提高财政资金使用效益。

安全生产及应急保障管理资金项目支出

绩效评价报告

宁恒硕绩效评字〔2022〕007

泾源县财政局：

我们接受委托，对泾源县应急管理局实施的 2021 年安全生产及应急保障管理资金项目支出进行了绩效评价。

按照相关法律法规的规定，对 2021 年安全生产及应急保障管理资金项目支出负责是泾源县应急管理局的责任，这种责任包括：对提供资料的合法性、真实性、完整性负责；设定、确认项目绩效目标；设计和实施恰当的内部控制，保证经济、有效和合法使用预算资金。

我们的责任是根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10 号），以及其他相关法律法规和政策文件的规定和要求，在实施必要的查证、审核、调查的基础上，遵循客观、公正的原则，对泾源县应急管理局实施的 2021 年安全生产及应急保障管理资金项目支出开展绩效评价工作，并发表评价意见。

现将泾源县应急管理局实施的 2021 年安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价工作情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》指出：宁夏回族自治区 90% 以上的国土面积位于地震基本烈度 VII 度以上高值区，50% 的县（区）为森林一级火险区、草原极高火险区，南部六盘山区、贺兰山东麓等区域地质灾害、洪涝灾害频发，全区受极端天气气候事件威胁的频率增高、风险增大。城乡间、地区间、行业间发展水平不均衡，建筑施工、道路运输等行业领域传统顽疾仍需解决，存量风险形势依然严峻，东部地区产业转移、重大项目加快建设、新兴产业迅猛发展、乡村振兴全面实施等带来的增量风险不断加速积累，全区面临防范化解安全生产系统性风险的挑战日益增大。

《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》中的总体目标为:到2025年,自治区应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展,基本形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制,努力建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,防范化解重大风险体制机制不断健全,安全生产、综合防灾减灾形势持续向好,生产安全事故总量持续下降,重特重大事故得到有效遏制,自然灾害防御水平明显提升,全社会防范应对灾害事故的能力显著增强,确保与全国同步向基本实现社会主义现代化迈进。到2035年,自治区重大安全风险防控水平大幅提升,全面实现依法应急、科学应急、智慧应急,人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强,基本实现与社会主义现代化相适应的应急管理体系和能力现代化。

2019年,为切实推进应急救援体系和应急能力现代化,固原市把加强队伍建设作为重要抓手,把专职救援队、兼职救援队、社会力量和加强物资储备统筹起来,采取“五个强化”措施,切实加强应急救援能力建设。

(1) 强化专业应急队伍建设。从加强技术装备、强化日常训练、提升人员素质等方面全面加强国家综合性应急救援队伍建设,不断提高消防队伍的综合素质,力促消防队伍从“单灾种”救援向“全灾种”救援队伍转变;在金昱元、热电厂、王洼煤矿等重点企业组建了危险化学品事故应急救援队、森林草原灭火队、矿山抢险队等专业救援队伍,注重发挥专业抢险队在应对突发事件中的主力军作用;加强地震、防汛抢险救援队伍建设,根据需要配备各类应急专业人员和专业装备,提升应急处突能力。

(2) 强化社会救援力量建设。为了补齐消防救援队伍力量不足、救援专业受限等短板,从提升应急救援队伍战斗力入手,与上海金汇通航空有限公司签订应急救援战略合作协议,加强了航空救援力量。统筹蓝天救援队、志立公司等社会救援力量建设,注重加强指导和服务引导,推动社会救援力量发挥更大作用,实现了政府和社会应急救援队伍的优势互补,改变了应急救援单一依靠政府部门力量的格局。

(3) 强化民兵应急队伍建设。以集中优势资源、提高应急能力为目的,按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求,推进民兵应急队伍建设,组建民兵应急营1个,应急连5个,应急排64个,常备应急救援力量5982人,初步建

立起了应急救援全覆盖的民兵应急救援队伍体系,为最大限度地减少突发事件引起的社会危害、维护人民群众生命财产安全和社会稳定提供了有力保障。

(4) 强化应急预案实战演练。以“安全生产月”、“应急演练周”为载体,组织六盘山热电厂、王洼煤矿、固原油库、金昱元公司、固原中燃、西气东输彭阳压气站、固原机场、天豹公司、青兰高速公路隧道等重点行业领域重点企业开展多部门、全要素、跨区域的应急实战演练、从救援力量部署、救援路线、个人防护、战术运用等方面检验预案、查点装备、锻炼队伍,以战促改,时刻保持应急救援队伍能够拉得出、冲得上、打得赢。

(5) 强化应急物资储备建设。建成应急物资储备库 6 个,争取防汛设备资金 200 万元,根据实际制定应急物资储备计划,确定储备物资的品种和规模,建立健全应急物资生产、储备、调拨、配送机制。加强动态管理,每年对应急物资储备、使用情况进行检查,及时解决应急储备物资数量不足、品种不全、布局不合理、运输不畅等问题。合理规划应急物资储备库布局,分门别类摆放应急物资。规范应急物资储备出入库台账管理,提升应急保障能力。

2016 年,财政部、国家安全生产监督管理总局印发《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建〔2016〕842 号)提出专项资金支持范围包括:

(1) 全国性的安全生产预防工作。加快推进油气管道、危险化学品、矿山等重点领域重大隐患整治等。

(2) 全国安全生产“一张图”建设。建设包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的国家安全生产风险预警与防控体系,在全国实现互联互通、信息共享。

(3) 国家级应急救援队伍(基地)建设及运行维护等。包括跨区域应急救援基地建设、应急演练能力建设、安全素质提升工程及已建成基地和设施运行维护等。

(4) 其他促进安全生产工作的有关事项。

为保障应急机构正常运转,保障能力提升,实现《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》总体目标,防范南部六盘山区地质灾害、洪涝灾害等发生及提升应急能力,2021 年,泾源县财政部门下达泾源县应急管理局应急管理资金 100.00 万元,主要用于应急保障能力建设、应急管理事务、消防救援、城市

排水防涝、物资保管等。

2、项目主要内容及实施情况

2021年,泾源县应急管理局将该资金主要用于防火防汛物资采购、应急指挥平台项目建设、防火演练场地整修支出、应急预案咨询支出以及防灾减灾宣传支出等。资金支付率为100.00%。

3、项目资金投入情况

依据泾源县财政下达预算指标单据,2021年泾源县财政部门下达泾源县应急管理局应急管理资金100.00万元,资金全部到位。

4、项目资金使用情况

截至本次绩效评价基准日2022年8月31日,泾源县应急管理局将该资金主要用于防火防汛物资采购、应急指挥平台项目建设、防火演练场地整修支出、应急预案咨询支出以及防灾减灾宣传支出等,部分资金用于办公费及差旅费报销等。泾源县应急管理局累计支付资金100.00万元,预算执行率100.00%。

(二) 绩效目标

1、项目绩效(任务)目标总目标

泾源县应急管理局未制定明确的绩效目标,为更好地评价项目资金目标实现程度,确定项目总体目标为:利用财政部门下达应急管理资金,保障应急管理部门日常应急事务运行,加强安全生产及应急保障,提高应急管理能力和风险防范能力。

2、项目绩效(任务)分项目标

(1) 产出目标

①产出数量

财政部门下达应急管理资金100.00万元,主要用于应急保障能力建设、应急管理事务、消防救援、城市排水防涝、物资保管等支付。

②产出质量

将泾源县2021年应急管理资金100.00万元用于泾源县安全生产及应急管理项目支付。

③产出时效

2021年完成泾源县应急管理资金100.00万元支付任务。

④产出成本

泾源县财政部门下达 100.00 万元资金任务。

（2）项目效益目标

①项目实施产生的社会效益

通过该应急管理资金的安排，使得应急机构正常运转、物资储备、防灾减灾业务正常开展，防范化解重大安全风险，最大限度降低灾害事故损失，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

②项目实施产生的经济效益

降低安全生产事故发生，减少经济损失。

③项目实施产生的生态效益

通过减少安全事故，降低自然灾害，有效保障生态环境。

④项目实施产生的可持续影响

安全生产及应急保障能力不断提升。

⑤服务对象满意度

群众及单位职工满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价以项目结果为导向，运用科学评价方法、规范流程，根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号），以及其他相关法律法规和政策文件的规定，客观公正地对泾源县应急管理局实施的安全生产及应急保障管理资金项目的决策、过程、产出、效益进行全过程分析，考核项目资金使用的有效性，项目管理的规范性，项目预期目标的实现程度，以及项目资金使用的规范性，总结经验，发现和分析项目实施过程中存在的问题和原因。通过绩效评价，提高财政资金使用的效果、效益、效率，提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理，为相关部门的管理与决策提供参考依据。

2、评价的对象、范围和基准日

本次绩效评价的对象为 2021 年泾源县财政部门下达泾源县应急管理局项目支出资金 100.00 万元。评价的范围包括该项目的决策、过程、产出、效益及服务对象的满意度全过程。

本次绩效评价的基准日为 2022 年 8 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、绩效评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)和《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建〔2016〕842 号)等相关政策文件和项目实施情况,本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求,遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则。按照《安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价指标表》,对安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效情况进行客观分析和评价。

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析、经济性与可比性分析等相结合的方法。

(2) 客观公正原则。从客观实际出发,以被评价单位提供的项目资料为基础,以国家、自治区、泾源县相关政策、管理办法和绩效评价工作方案等为依据,公平合理开展评价工作;确保绩效评价工作符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。针对项目支出及其产出绩效开展分析评价,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系及相关动态效益。

2、评价指标体系

根据本次评价对象、任务和目标,绩效评价工作组按照逻辑分析法,围绕资金投入、使用、产出等客观分析项目的产出和效果,从《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)附表《项目支出绩效评价指标体系框架(参考)》中选择绩效评价的共性指标,根据项目实际情况制定个性指标,初步从项目决策、过程、产出和效益四个方面构建绩效评价指标体系。制定的绩效指标包括项目决策(10 分)、项目过程(20 分)、项目产出(40 分)、项目效益(30 分)四个一级指标,一级指标细分为 11 个二级指标,二级指标细分为 20 个三级指标。项目

决策、过程指标权重占比为 30%，产出、效益指标权重占比为 70%。

(1) **项目决策**：主要从项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据的充分性和项目立项程序的规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和绩效目标的明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

(2) **项目过程**：主要从资金管理和组织实施 2 个二级指标进行考察。资金管理主要考察资金的到位率、预算的执行率、资金使用的合规性；组织实施主要考察项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性。

(3) **项目产出**：主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标进行考察。产出数量主要考察项目完成情况；产出质量主要考察项目质量达标率；产出时效主要考察项目完成的及时率；产出成本主要考察项目成本节约率。

(4) **项目效益**：主要从实施效益和满意度 2 个二级指标进行考察。实施效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响 4 个三级指标进行考察。社会效益主要考察项目实施对社会产生的影响；经济效益主要考察项目实施对经济发展产生的影响；生态效益主要考察项目实施对生态环境的影响；可持续性影响主要考察项目实施对可持续发展产生的效果。满意度主要考察受益群体满意程度。

各指标的分值权重是根据项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见报告附件 1《安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价指标说明及评分规则》。

3、评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，以及评价项目的具体情况，本次绩效评价采用比较分析法、访谈法、问卷调查法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

(1) **成本效益分析法**。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。主要涉及的指标包括资金投入、产出数量、产出质量和产出成本等。

(2) **比较分析法**。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合分析绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括产出数量、产出质量和产出及时率等。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下, 成本最小者为优的方法。主要涉及的指标包括产出成本。

(5) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括受益群体满意度等。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)所列示的绩效评价标准具体如下。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准, 为体现绩效改进的原则, 在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价中, 评价项目组在依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定基础上, 考虑与项目相关的法律法规、国家政策等因素的基础上, 结合项目的特点, 制定了《安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价指标体系表》, 并根据该指标体系进行评价。

(三) 绩效评价依据

1、中华人民共和国预算法及实施条例;

2、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

3、自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》(宁党发〔2019〕9号);

4、财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预〔2018〕167号);

5、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号);

- 6、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区预算绩效管理暂行办法》(宁财(预)发(2015)590号);
- 7、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》的通知(宁财(绩)发(2021)529号);
- 8、《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》(会协(2016)10号);
- 9、财政部、国家安全生产监督管理总局印发《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建(2016)842号);
- 10、《自治区财政厅关于开展安全生产及应急保障管理专项资金绩效评价的通知》(宁财(绩)发(2022)370号);
- 11、《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》;
- 12、固原市“五个强化”加强应急能力建设—固原市人民政府;
- 13、预算部门职能职责、中长期发展规划、年度工作计划及项目实施方案、阶段性工作总结等;
- 14、项目相关预算申报资料、财务资料等;
- 15、项目相关行业政策、标准、及专业技术规范;
- 16、其他。

(四) 绩效评价工作过程

1、绩效评价前期准备

按照评价工作的要求,宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)组成了绩效评价项目组。项目组在对评价项目的背景、绩效(任务)目标等基本情况进行初步了解的基础上,整理绩效评价所需的各类文件依据,理解和掌握相关政策规定、文件精神,并根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预(2020)10号)和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》规定,制定了绩效评价方案和设计了绩效评价指标体系。项目组在充分征求委托方及项目实施单位意见的基础上,进一步修改完善绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

在完成上述工作的基础上,对项目组人员进行业务培训,掌握评价要点,规范操作流程和底稿编制要求,并开展保密教育。

向被评价单位提供评价所需资料清单以及实施评价必要的工作条件要求,获

取被评价单位相关的联系人信息,与被评价单位沟通确定具体进场实施时间。

2、绩效评价具体实施

经过充分的了解和前期准备,绩效评价工作主要从以下四个方面组织实施:

(1) 收集基础资料。根据评价工作的需要和要求,通过多种渠道全面收集基础资料信息。(2) 审核基础资料。对收集的基础资料进行分类整理,同时进行核实和全面分析。(3) 现场勘查。通过听取情况介绍、访谈或询问、对照查证复核等方式,对项目有关情况和基础材料进行核实,掌握第一手评价资料。(4) 综合分析评价。绩效评价工作组根据所收集的基础资料,结合现场勘察的有关情况,按照确定的评价指标、评价标准、评价方法,对评价对象进行量化评分,形成了初步评价结论;将初步评价结论和有关说明送达委托方及项目实施单位并征求意见。

3、撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照整理的基础材料,形成评价结论,结合委托方及项目实施单位反馈的意见,按照《财政支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》规定的格式和内容要求,撰写了绩效评价初步报告,提交质量控制复核人进行复核。根据复核的意见对初步报告修改完善后,提交委托方审核验收。经委托方审核验收后,再次根据审核验收意见进一步修改完善,经质量控制负责人再次复核后形成绩效评价报告的终稿。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定,绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为100分,等级分为四档:90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差。

经综合评价,安全生产及应急保障管理专项资金项目支出绩效评价总得分为83.10分,总体评价为良。

总体评价中,一级指标得分情况:

项目决策类指标: 权重分值10分,评价得分5.90分,得分率为59.00%,评分等级为差。

项目过程类指标: 权重分值20分,评价得分14.70分,得分率为73.50%,评分等级为中。

项目产出类指标: 权重分值40分,评价得分38.00分,得分率为95.00%,

评分等级为优。

项目效益类指标: 权重分值 30 分, 评价得分 24.50 分, 得分率为 81.67%, 评分等级为良。

四、绩效评价指标分析情况

一级评价指标绩效得分情况表

序号	评价指标	权重分值	评价得分	分项得分率	等级
1	决策	10.00	5.90	59.00%	差
2	管理	20.00	14.70	73.50%	中
3	产出	40.00	38.00	95.00%	优
4	效益	30.00	24.50	81.67%	良
综合绩效		100.00	83.10	83.10%	良

(一) 项目决策情况分析

项目决策类指标共分 3 个二级指标和 6 个三级指标, 权重分值 10 分, 评价得分 5.9 分, 扣 4.1 分, 得分率 59.00%。

项目决策类得分情况表

序号	二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	扣分
1	项目立项(3)	立项依据充分性	2.00	2.00	
		立项程序规范性	1.00	0.30	0.70
2	绩效目标(4)	绩效目标合理性	2.00	1.00	1.00
		绩效指标明确性	2.00	1.00	1.00
3	资金投入(3)	预算编制科学性	1.50	0.90	0.60
		资金分配合理性	1.50	0.70	0.80
合计			10.00	5.90	4.10

1、项目立项情况分析

(1) 项目立项依据充分性分析

为了加强安全生产及应急管理, 提高应急管理能力、风险防范能力等, 财政部门下达应急管理资金 100.00 万元, 主要用于应急保障能力建设、应急管理事务、消防救援、城市排水防涝、物资保管等。

为贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署, 加快建立全国性的隐患排查治理体系和安全预防控制体系, 提高财政资金使用效益。2016 年, 财政部、国家安全生产监督管理总局印发《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建(2016)842 号) 提出专项资金支持范围包括: 加快推进油气管道、危险

化学品、矿山等重点领域重大隐患整治等;全国安全生产“一张图”建设。建设包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的国家安全生产风险预警与防控体系,在全国实现互联互通、信息共享;国家级应急救援队伍(基地)建设及运行维护等。跨区域应急救援基地建设、应急演练能力建设、安全素质提升工程及已建成基地和设施运行维护等及其他促进安全生产工作的有关事项。

2021年安全生产及应急保障管理专项资金的安排与部门职能、职责范围相符,属于部门履职所需,立项依据充分。

该项指标标准分值为2分,评价得分2分,得分率100.00%。

(2) 项目立项程序规范性分析

泾源县应急管理局基本按照《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建〔2016〕842号)及相关法律法规的规定组织实施。

但在检查过程中,泾源县应急管理局未提供年初资金使用计划及泾源县财政审批的资金预算文件。

该项指标标准分值为1分,评价得分0.3分,得分率30.00%。

2、项目绩效(任务)目标分析

(1) 项目绩效(任务)目标合理性分析

泾源县应急管理局将应急管理资金100.00万元,主要用于防火防汛物资采购及其他应急管理和安全生产方面经费,部分资金用于办公费及差旅费报销等。未设定具体的项目资金绩效目标。

该项指标标准分值为2分,评价得分1分,得分率50.00%。

(2) 项目绩效(任务)目标明确性分析

同上述分析,泾源县应急管理局未制定明确的绩效目标。

该项指标标准分2分,评价得分1分,得分率为50.00%。

3、项目资金投入情况分析

(1) 预算编制的科学性分析

泾源县应急管理局将应急管理资金100.00万元,主要用于防火防汛物资采购及其他应急管理和安全生产方面经费,部分资金用于办公费及差旅费报销等。经过会议研究,按照资金使用需要向财政部门申请资金额度分别为20.00万元、10.00万元、9.00万元、5.00万元、4.10万元等,共计100.00万元。但未编制

具体的资金使用方案。

该项指标标准分 1.5 分, 评价得分 0.9 分, 得分率为 60.00%。

(2) 资金分配的合理性分析

如上所述, 泾源县应急管理局未编制具体的资金分配计划, 按照资金使用需要向财政部门申请资金额度。通过检查泾源县应急管理局资金收支会计凭证, 该资金主要用于防火防汛物资采购及其他应急管理和安全生产方面经费, 部分资金用于办公费及差旅费报销等。

该项指标标准分 1.5 分, 评价得分 0.7 分, 得分率为 46.67%;

(二) 项目过程情况分析

项目过程类指标共分 2 个二级指标和 5 个三级指标, 权重分值 20 分, 评价得分 14.7 分, 扣 5.3 分, 得分率 73.50%。

项目过程类得分情况表

序号	二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	扣分
1	资金管理 (10分)	资金到位率	3.00	3.00	
2		预算执行率	3.00	2.70	0.30
3		资金使用合规性	4.00	2.00	2.00
4	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5.00	3.00	2.00
5		制度执行有效性	5.00	4.00	1.00
合计			20.00	14.70	5.30

1、项目资金管理情况分析

(1) 资金到位率分析

2021 年泾源县财政部门按照应急管理局的需要下达资金 100.00 万元, 资金到位率 100.00%。

该项指标标准分为 3 分, 评价得分 3 分, 得分率为 100.00%。

(2) 预算执行率分析

2021 年, 泾源县应急管理局累计支付应急管理资金 100.00 万元。预算执行率 100.00%。但用于应急管理及安全生产资金约 90.40 万元, 资金支付率为 90.40%。

该项指标标准分为 3 分, 评价得分 2.7 分, 得分率为 90.00%。

(3) 资金使用合规性分析

评价过程中, 我们详细检查了泾源县应急管理局项目资金收支会计凭证及后附的原始单据, 该资金主要用于防火防汛物资采购及其他应急管理和安全生产方

面经费,部分资金用于办公费及差旅费报销等。

因泾源县财政下达指标无明确资金用途,建议该资金用于应急管理和应急业务开展方面,但应急管理局将该资金部分用于办公经费等,包括刻章费、水电费、办公软件维护费、职工养老及失业金、门卫及财务人员工资、给帮扶村购煤炭、法律顾问服务费、洗车费、下乡扶贫伙食补助及人身意外保险、购置办公用品及维修费、与应急管理无关的报刊杂志等,支付资金约 9.60 万元。资金使用不严谨,该部分资金使用不符合《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建(2016)842 号)及相关法律法规的规定。

该项指标标准分为 4 分,评价得分 2 分,得分率为 50.00%。

2、项目组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性分析

泾源县应急管理局未制定专门的项目资金管理办法,而是按照财政部、国家安全生产监督管理总局印发《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建(2016)842 号)的规定执行。

该项指标标准分为 5 分,评价得分 3 分,得分率为 60.00%。

(2) 制度执行有效性分析

泾源县应急管理局按照财政部、国家安全生产监督管理总局印发《安全生产预防及应急专项资金管理办法》(财建(2016)842 号)的规定执行。依据资金使用需要将该资金主要用于防火防汛物资采购及其他应急管理和安全生产方面经费,部分资金用于办公费及差旅费报销等。但未编制具体的资金使用方案。

该项指标标准分为 5 分,评价得分 4 分,得分率为 80.00%。

(三) 项目产出情况分析

项目产出类指标共分 4 个二级指标和 4 个三级指标,权重分值 40 分,评价得分 38 分,扣 2 分,得分率 95.00%。

项目产出类得分情况表

序号	二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	扣分
1	产出数量	实际完成率	10.00	9.00	1.00
2	产出质量	质量达标率	10.00	9.00	1.00
3	产出时效	完成及时性	10.00	10.00	
4	产出成本	成本节约率	10.00	10.00	
合计			40.00	38.00	2.00

1、项目产出数量分析

2021年,泾源县应急管理局用于应急管理资金支付数为100.00万元,主要用于应急保障能力建设、应急管理事务、消防救援、城市排水防涝、物资保管等支付。但在核查该项目资金支出凭证过程中,发现仍有约9.6万元资金用于办公经费、财务人员工资等日常支出。

该项指标标准分为10分,评价得分9分,得分率为90.00%。

2、项目产出质量分析

泾源县2021年应急管理资金100.00万元基本用于泾源县安全生产及应急管理项目支付,但有少部分资金用于办公经费、财务人员工资等与应急管理事务无关的支出。

该项指标标准分为10分,评价得分9分,得分率为90.00%。

3、项目产出时效分析

泾源县应急管理局2021年完成资金支付任务。

该项指标标准分为10分,评价得分10分,得分率为100.00%。

4、项目产出成本分析

泾源县应急管理局申请财政资金用于安全生产及应急管理项目成本控制在100.00万元以内。

该项指标标准分为10分,评价得分10分,得分率为100.00%。

(四)项目效益情况分析

项目效益类指标共分2个二级指标和5个三级指标,权重分值30分,评价得分24.5分,扣5.5分,得分率81.67%。

项目效益类得分情况表

序号	二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	扣分
1	效益指标(20)	经济效益	5.00	4.50	0.50
2		社会效益	5.00	4.50	0.50
3		生态效益	5.00	4.50	0.50
4		可持续影响	5.00	4.00	1.00
5	满意度指标(10)	服务对象满意度	10.00	7.00	3.00
合计			30.00	24.50	5.50

1、项目社会效益分析

泾源县应急管理局通过发放宣传资料、开展应急演练等提高众人安全意识,

加强了安全生产及应急保障,提高了应急管理能力和风险防范能力,能够实现预期的社会效益。

部分用于单位办公经费的资金不能产生预期效益,不得分。

该项指标标准分为5分,评价得分4.5分,得分率为90.00%。

2、项目经济效益分析

泾源县应急管理局利用有限的财政资金,开展各项安全生产及应急管理事务,降低安全生产事故发生率、减少经济损失。

部分用于单位办公经费的资金不能产生预期效益,不得分。

该项指标标准分为5分,评价得分4.5分,得分率为90.00%。

3、项目生态效益分析

通过有限的财政资金,开展各项安全生产及应急管理事务,从而减少安全事故,降低了自然灾害,有效保障生态环境。

部分用于单位办公经费的资金不能产生预期效益,不得分。

该项指标标准分为5分,评价得分4.5分,得分率为90.00%。

4、项目可持续性分析

由于财政资金有限,安全生产及应急管理事务存在一定不可预见性,泾源县应急管理局将财政拨付应急管理资金用于单位应急管理方面防火防汛物资、防灾演练及宣传,提高了众人安全意识,降低安全隐患,加强了安全生产及应急保障,提高了应急管理能力和风险防范能力。但后期应急管理资金政策是否可持续,无明确规定,尚存在不确定性。

该项指标标准分为5分,评价得分4分,得分率为80.00%。

5、项目服务对象满意度分析

在评价过程中,我们对单位管理人员及职工等8人进行了调查问卷,其中5人表示非常满意,3人表示满意。8人对自治区出台的政策满意度达100.00%。因受疫情等因素的影响,此次调查对象数量范围较小,调查结果具有一定的局限性,因此,依据实际情况及调查结果酌情给分。

该项指标标准分为10分,评价得分7分,得分率为70.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

泾源县应急管理局基本将财政下达的资金利用到包括购置应急物资支出、应急演练支出、防灾宣传等支出，确保了应急物资的储备，建设指挥平台项目和演练场地建设。

（二）存在的问题及原因

1、泾源县应急管理局未编制资金使用计划，未提供财政部门资金预算审批文件。

2、没有制定明确的资金用途，部分资金用于办公经费、财务人员工资等日常支出。

六、绩效评价结果应用建议

将本次绩效评价结果及绩效评价指标体系表，作为安全生产及应急保障管理资金项目资金绩效评价指标体系表的参考。根据绩效评价结果，可以分析项目资金的预算执行情况、资金使用效果，为项目资金预算管理提供有价值的信息。

附件 1：绩效评价指标说明及评分规则

附件 2：绩效评价指标评分表

附件 3：项目完成情况统计表

附件 4：项目预算执行情况表

附件 5：项目问题清单



宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年十一月三十日

泾源县2021年安全生产及应急管理专项资金项目支出绩效评价指标说明及评分标准

一级指标名称	二级指标		三级指标		备注	
	名称	分值	名称	分值		
项目决策	项目立项	3	项目立项依据充分性	2	<p>指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。</p> <p>评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部重复项目重复。</p> <p>指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	
				1	<p>指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	<p>指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。</p>	
				2	<p>指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。</p> <p>评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	
	项目决策	10			2	<p>评价依据：财政部《安全生产预防及应急专项资金管理办法》（财建〔2016〕842号），《宁夏回族自治区应急体系建设“十四五”规划》，固原市“五个强化”加强应急能力建设等；</p> <p>评分标准： ①项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.4分，否则不得分； ②项目符合行业发展规划和政策要求，得0.4分，否则不得分； ③项目与部门履职所需，得0.4分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.4分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部重复项目不存在重复的，得0.4分，否则不得分。</p> <p>评价依据：财政部《安全生产预防及应急专项资金管理办法》（财建〔2016〕842号），应急管理局会计收支凭证等财务资料；</p> <p>评分标准： ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.3分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.2分，否则不得分。</p>
					2	<p>评价依据：财政部《自治区财政厅关于开展安全生产及应急管理专项资金绩效评价的通知》（宁财〔绩〕发〔2022〕370号），应急管理局会计收支凭证等财务资料；</p> <p>评分标准： ①项目存在绩效（任务）目标，得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作具有相关性，得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配，得0.5分，否则不得分。</p> <p>评价依据：财政部《自治区财政厅关于开展安全生产及应急管理专项资金绩效评价的通知》（宁财〔绩〕发〔2022〕370号），应急管理局会计收支凭证等财务资料；</p> <p>评分标准： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分，否则不得分； ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分，否则不得分。</p>




泾源县2021年安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价指标说明及评分规则

一级指标名称	二级指标		三级指标		《项目支出绩效评价管理办法》指标解释及评价要点对照	本项目评价依据及评分标准	备注
	分值	名称	分值	名称			
项目决策	10	资金投入	3	预算编制科学性	指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价依据：财政指标单据，应急管理局会计收支凭证等财务资料；	
				1.5	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的匹配。	评分标准： ①预算编制是否经过科学论证，得0.6分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.3分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.3分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的匹配，得0.3分，否则不得分。	
				1.5	资金分配合理性	指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价依据：财政部门预算指标文件，应急管理局会计收支凭证等财务资料；
项目过程	20	资金管理	3	资金到位率	评价要点：①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	评价依据：①预算资金分配依据充分，得0.8分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得0.7分，否则不得分。	
				3	指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	评价依据：财政指标单据，应急管理局会计收支凭证等财务资料；	
				评分标准：实际得分=标准分*资金到位率=标准分*（实际到位资金/预算资金）×100%	评价依据：财政指标单据，应急管理局会计收支凭证等财务资料；		
项目过程	20	资金管理	3	预算执行率	指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价依据：财政指标单据，应急管理局会计收支凭证等财务资料；	
				10	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	评分标准：实际得分=标准分*预算执行率=标准分*（实际支出资金/实际到位资金）×100%	
				评分标准：实际得分=标准分*预算执行率=标准分*（实际支出资金/实际到位资金）×100%	评价依据：财政指标单据，应急管理局会计收支凭证等财务资料；		
项目过程	4	资金使用合规性	4	资金使用合规性	指标解释：项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价依据：财政指标单据，应急管理局会计收支凭证等财务资料；	
				评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评分标准： ①符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，否则不得分。		

泾源县2021年安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价指标说明及评分规则

附件1

一级指标名称	分值	二级指标		三级指标		备注
		名称	分值	名称	分值	
项目过程	20	组织实施	10	管理制度健全性	5	<p>指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分标准：①已制定或具有相应的财务管理制度，得1分，否则不得分；②已制定或具有相应的业务管理制度，得1分，否则不得分；③财务管理制度合法、合规、完整，得1.5分，否则不得分；④业务管理制度合法、合规、完整，得1.5分，否则不得分。</p> <p>评价依据：财政部《安全生产预防及应急专项资金管理办法》（财建〔2016〕842号）；</p>
		产出数量	10	实际完成率	10	<p>指标解释：项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> <p>评价要点：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。</p>
						质量达标率
项目产出	40	产出质量	10	完成及时性	10	<p>指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效率目标的实现程度。</p> <p>评价要点：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>



泾源县2021年安全生产及应急管理资金项目支出绩效评价指标说明及评分规则

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标分值	说明
	名称	分值	名称	分值		
项目产出	产出成本	10	成本节约率	10	40	<p>《项目支出绩效评价管理办法》指标解释及评价要点对照</p> <p>指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。</p> <p>评价要点：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> <p>指标解释：项目实施所产生的社会效益。</p>
			社会效益	5		
项目绩效	实施效益	20	经济效益	5	30	<p>指标解释：项目实施所产生的经济效益。</p> <p>评价要点：项目实施所产生的经济效益。（可根据项目实际情况有选择地设置和细化）。</p> <p>指标解释：项目实施所产生的生态效益。</p> <p>评价要点：项目实施所产生的生态效益。（可根据项目实际情况有选择地设置和细化）。</p> <p>指标解释：考项目实施所产生的可持续影响。</p> <p>评价要点：项目实施所产生的可持续影响等。（可根据项目实际情况有选择地设置和细化）。</p> <p>指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。</p> <p>评价要点：社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用问卷调查的方式。</p>
			生态效益	5		
			可持续影响	5		
			服务对象满意度	10		
合计					100	100

指标分值说明：参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十四第二款的规定：“财政和部门评价指标的权重根据各项指标的权重确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”。因此，确定产出和效益指标分值为70分；

**宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章**

泾源县2021年安全生产及应急保障管理资金项目支出绩效评价报告

附件2

序号	具体实施单位	项目名称	总分	项目决策				项目过程				项目产出				项目绩效				绩效等级						
				小计	立项依据充分性	立项程序规范性	绩效目标合理性	绩效指标明确性	预算编制科学性	资金分配合理性	资金管理	组织实施	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	小计	社会效益	经济效益		生态效益	可持续影响	社会公众满意度			
权重、分值				100	2.00	1.00	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50	4.00	5.00	5.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	
1	泾源县应急管理局	2021年安全生产及应急保障管理专项资金项目	83.10	2.00	0.30	1.00	1.00	0.90	0.70	3.00	2.70	3.00	4.00	38.00	9.00	9.00	10.00	10.00	24.50	4.50	4.50	4.50	4.00	7.00	良	
项目整体评分				83.10	2.00	0.30	1.00	1.00	0.90	0.70	3.00	2.70	3.00	4.00	38.00	9.00	9.00	10.00	10.00	24.50	4.50	4.50	4.50	4.00	7.00	良
得分率				83.10%	100.00%	30.00%	50.00%	50.00%	60.00%	46.67%	90.00%	90.00%	80.00%	95.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	81.67%	90.00%	90.00%	90.00%	80.00%	80.00%	70.00%	
评分等级				良	优	差	差	中	差	差	优	差	中	良	优	优	优	优	良	优	优	优	良	中		

**宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章**

2021年安全生产及应急保障管理资金项目完成情况统计表

宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章

责任单位	计划完成数	完成情况					
		完成数量			验收合格率	完成率	验收合格率
		已实施数	已完成数	实施率			
	A	B	C	F	G=B/A	H=C/B	K=F/B
泾源县应急管理局	1	1	1	1	100%	100.00%	100%
合计	1	1	1	1	100%	100.00%	100%

宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章

宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章

单位: 万元

2021年安全生产及应急保障管理资金项目预算执行情况表

责任单位	资金预算收入	资金支付数	剩余资金	预算执行率
	A	B	C=A-B	E=B/A
泾源县应急管理局	100.00	100.00	-	100.00%
合计	100.00	100.00	-	100.00%

宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章

2021年安全生产及应急保障管理资金项目问题清单

宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
报告附件专用章

序号	责任单位	项目名称	问题描述
1	泾源县应急管理局	2021年安全生产及应急保障管理专项资金项目	未编制年初资金使用方案; 2、未提供财政局审批资金预算文件; 3、资金使用不严谨,部分资金用于办公经费、财务人员工资等与应急管理事务无关的支出。

宁夏恒硕会计师事务所(普通合伙)
章用专用印章