泾源县2016年1-11月份固定资产投资预计及
重点项目进展情况分析
一、1-11月份固定资产投资预计
1-10月全县固定资产投资累计完成投资37.5亿元，同比增长11.1%，完成全年目标任务46亿元的81.5%。
预计1-11月全县固定资产投资累计完成43亿元，同比增长10%，完成全年目标任务的46亿元的93%。预计11月份当月完成固定资产投资5.5亿元。
二、重点项目建设情况
(一)固原市九大工程包中涉及项目进展情况。今年我县实施全市九大工程项目13个， 2016年计划投资21.4亿元，其中：续建4个，计划投资15.2亿元；新建9个，计划投资6.2亿元。截止目前，已开工项目12个，开工率92.3%,完成投资18.7亿元，完成计划的87.4%。未开工项目1项（S25线泾河源镇至双疙瘩梁公路建设项目）。
(二)县内重点项目进展情况。2016年全县确定实施重点项目56项，其中新建项目46项，续建项目10项 ，计划总投资53.25亿元。截止目前，已开工项目50个，开工率89%，已开工项目正在按照建设进度顺利实施。未开工项目6个，具体是：西苑小区（拆迁工作未完成，尚有11户，正在与拆迁户协商洽谈中。）；西嘉苑二期（拆迁工作未完成，尚有4户，正在与拆迁户协商洽谈中。）；盈德生态旅游文化城（拆迁工作未完成，尚有27户，正在与拆迁户协商洽谈中。）；职业中学迁建（计划12月底前开标，2017年3月份开工建设。）；泾源县健身场馆建设（计划2017年1月底前完成招标，3月20日前开工建设。）；老龙潭景区提升（招投标控制价备案已完成，原计划近期开标，现暂停开标，计划和无锡文旅集团采用PPP模式建设，正在编制PPP项目实施方案）。
（三）中央预算内投资项目进展情况。2016年自治区安排我县中央预算内投资项目共23个, 总投资9342万元,其中:中央预算内投资7227万元,县级配套2115万元。截至目前，开工项目17个，开工率73.9﹪。具体是：香水镇园子社区日间照料中心，六盘山镇大庄、刘沟、兴盛乡红旗、下金小学教师周转宿舍，黄花乡羊槽、六盘山镇和尚铺旅游基础设施建设，易地扶贫搬迁县内劳务移民一、二批，北营片区治理，防护林工程，顿家川小型农田水利，退耕还林，农村安全饮水巩固提升，水库移民后期扶持项目，食品药品检测中心、泾源县广播电视台直播能力建设。其中：已完工项目9个（六盘山镇大庄、刘沟、兴盛乡红旗、下金小学教师周转宿舍，黄花乡羊槽、六盘山镇和尚铺旅游基础设施建设，2016年退耕还林，2016水库移民后期扶持、泾源县广播电视台直播能力建设）。未开工项目6个，具体是：六盘山镇法庭（进入招投标程序），香水镇中心卫生院建设（选址已定，进入招投标程序），疾病预防控制中心综合楼（项目用地已落实，处于施工图设计阶段），香水镇派出所（处于施工图设计阶段），兰大庄至干海子公路（项目区穿越六盘山自然保护区，林评手续未办理，正在对接项目变更事宜），胭脂峡景区旅游基础设施建设（原计划近期开标，现暂停开标，计划和无锡文旅集团采用PPP模式建设，正在编制财政风险能力及物有所值方案）。

三、存在的问题

（一）完成投资任务艰巨。1-10月全县固定资产投资累计完成投资37.5亿元，同比增长11.1%，增速全市排名第三，完成全年目标任务46亿元的81.5%，全年进度全市排名第二。
预计1-11月全县固定资产投资累计完成43亿元，同比增长10%，完成全年目标任务的46亿元的93%。但12月份在建项目进入冬季停工期或收尾期的情况下，要完成剩余3亿元的任务依然艰巨。
（二）个别项目未能如期开工。我县实施全市九大工程项目13个， 至今S25线泾河源镇至双疙瘩梁公路建设项目未开工；全县确定实施重点项目56项，截至目前，仍有6个项目因前期工作滞后、征地拆迁难度大、前期工作准备不足导致尚未如期开工。

（三）开工项目进度缓慢。部分项目虽已开工建设，但进展相对缓慢，没有形成大的实物工程量，实际完成投资达不到计划目标任务。

（四）入库项目支撑不足。在统5000万元以上大项目少，且部分新开工项目因前期工作不充分，造成项目虽已开工建设但不能及时入库统计。
四、下一步工作措施

（一）加快项目建设进度。对已开工进度缓慢的项目，进一步细化目标，明确时限和进度要求，及时分析和排除影响工程建设进度的因素，全力推进项目建设进度；对未如期开工的个别项目，督促项目责任单位加快前期工作，力促项目年内开工，为实现全年投资目标奠定基础。
（二）狠抓项目统计入库。高度重视投资入库工作，加强对项目投资统计入库工作的督促和指导。加大统计监测力度，确保全县已开工项目全面纳入统计范围，做到应统尽统、不重不漏。

（三）强化督促检查实效。进一步加强项目进展监测和统计入库工作的督促检查，对重点项目实行不定期督查检查，对督查检查发现的问题，限时整改，确保项目既定目标按期完成。

（四）超前谋划项目储备。围绕2017年中心工作，积极与上、下级部门沟通对接，超前谋划，研究国家和自治区政策走向和资金投向，对标国家和自治区产业政策、空间规划，结合我县实际，切实储备一批带动力强、“融得进、接得上”的大项目、好项目，为长远发展积蓄后劲。
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