

[bookmark: _GoBack]关于大湾乡2022年下半年中庄村、董庄村等基础设施提升项目实施方案

根据县审批局《关于<大湾乡中庄村、董庄村等基础设施提升项目初步设计>的批复》（泾审批发〔2022〕150号），为加快大湾乡基础设施建设，为旅游观光创造良好条件，确保该项目顺利有效实施，结合我乡实际，特制定本实施方案。
一、项目建设的背景和必要性
中庄村辖两个自然村，现有农户95户，总人口329人，是纯汉族村；董庄村辖5个村民小组，264户867人，为纯汉民村。牛营村辖6个村民小组，共316户1053人，其中回族7户24人。项目实施的三个村庄道路破损、排水设施不健全现象严重，影响村容村貌，同时严重影响村庄发展。                              通过实施农村大湾乡中庄村、董庄村等基础设施提升项目人居环境综合治理工程，从交通、基础设施上使村庄布局更加合理，环境更加优美，人民生活整体水平相应提高。既加速董庄村、中庄村及牛营村的建设速度，满足经济发展的需要，又美化形象，加快整个大湾乡基础设施建设，为旅游观光创造良好的条件。
二、项目建设工期
2022年9月15日前完成初步设计方案，招标等前期准备工作；2022年10月30日前完成基础设施建设；2022年11月完成验收工作以及投入使用阶段。
3、 项目建设规模及主要建设内容
本项目为大湾乡中庄村、董庄村等基础设施提升项目，建设地点位于大湾乡中庄村、董庄村及牛营村，项目主要建设内容为基础设施建设，具体建设内容如下：
1.董庄村:3.5m宽硬化道路132m；预制板涵10㎡；砌筑1m高挡土墙15m；3.0m宽硬化道路165m；砌筑50cm高挡土墙20m。
2.中庄村：4.0m宽硬化道路130m；砌筑毛石排水渠130m；3.0m宽硬化道路285m；敷设DN300混凝土过路管30m。
3.牛营村：砌筑毛石挡土墙163m。
四、项目概算总投资及资金来源
项目概算总投资132.18万元,其中建安工程费126.22万元，工程建设其它费用2.96万元。
资金来源为：泾源县统筹整合涉农资金。
五、项目建成后的效益
本项目的建设对改善大湾乡中庄村、董庄村及牛营村的整体形象，增强三个村的集聚效应和辐射功能，对吸引人流、物流、资金流和信息流向三个村庄聚集，促进经济发展，加快新农村建设和全面建设小康社会都将起到积极地促进作用。其直接表现是改善了交通、绿化、亮化、基础设施。既加速了中庄村、董庄村及牛营村的建设速度，满足了经济发展的需要，又美化了形象，加快了整个大湾乡基础设施建设，为旅游观光创造了良好的条件。





泾源县大湾乡人民政府
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