

泾源县大湾乡人民政府

关于大湾乡 2022 年肉牛养殖“出户入园” 建设项目实施方案

根据县审批局《关于〈大湾乡 2022 年肉牛养殖“出户入园”建设项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕54 号）文件精神，为推进肉牛产业发展，提升科学化养殖水平，减少畜禽粪便污染环境问题，提升人居环境质量，确保该项目顺利有效实施，结合我乡实际，特制定本实施方案。

一、项目建设的背景和必要性

出户入园是深入实施乡村振兴战略的需要。乡村振兴，产业兴旺是重点，生态宜居是关键，生活富裕是根本。实施出户入园工程，推进畜禽散户养殖集中化、科学化管理，对加快规模畜禽产业发展，改善农村人居环境，不断提升农民生活水平，加快美丽村庄建设具有十分重要的意义；出户入园是打赢污染防治攻坚战的需要。环境保护和治理要以解决损害群众健康突出环境问题为重点，坚持预防为主、综合治理，强化水、大气、土壤等污染防治，着力推进重点流域和区域水污染防治。出户入园是推进畜牧业转型升级的需要。近年来，随着我县畜牧产业的不断发展，规模化、集约化养殖效应不断显现。实施出户入园工程，优化产业布局，对加快我县农民创业增收、粮经饲结构调整、及生态循环农业建

设等具有积极推动作用，是打通我县畜牧产业优化升级最后一公里的催化剂。综上所述，实施大湾乡 2022 年肉牛养殖“出户入园”建设项目是十分必要的。

二、项目建设工期

2022 年 2 月—7 月。2022 年 3 月 15 日前完成初步设计，招标等前期准备工作；2022 年 5 月 30 日前完成基础设施建设；2022 年 7 月 20 日完成验收工作以及投入使用阶段。

三、项目建设规模及主要建设内容

本项目建设地点位于大湾乡中庄村、牛营村，项目主要建设内容如下：

1、中庄村“出户入园”项目：新建标准化肉牛养殖双面圈棚 3 座，共计 1800 m²；硬化场地 2420 m²；新建铁艺围栏 427.28m；新建铁艺大门 1 扇；新建青贮池 700m³；新建草料棚 300 m²；新建蓄水池 100m³；新建排污管道 300m；新建沉淀池 30m³。

2、牛营村“出户入园”续建项目：新建消毒房 20 m²；新建草料棚 200 m²；新建饲料加工房 92 m²；新建办公生活用房、兽医药品室 100 m²；场地硬化 2851.71 m²；毛石护坡 145.63m；铁艺围墙 391.18m；新建蓄水池 100m³；新建沉淀池 30m³；新建排污管道 300m

四、项目概算总投资及资金来源

项目总投资 516.91 万元，其中建安工程费 468.92 万元，占建设投资的 90.72%，其它费用 32.93 万元，占建设投资的

6.37%，工程预备费 15.06 万元，占建设投资的 2.91%。

项目资金来源，其中： 1.2022 年闽宁资金 163 万元； 2. 申请 2022 年统筹整合使用财政涉农资金 207 万元； 3. 地方债资金 146.91 万元。

五、项目建成后的效益

该项目建成后，可以不断开拓我乡畜牧产业发展新格局，优化产业布局，加快我乡农民创业增收、粮经饲结构调整及生态循环农业建设，以农养牧、以牧促农、实现农副产品转化增值，推进农业高质量发展，助力乡村振兴战略顺利实施。

泾源县大湾乡人民政府

2022 年 2 月 23 日

