关于大湾乡2022年肉牛养殖“出户入园”建设项目实施方案

根据县审批局《关于<大湾乡2022年肉牛养殖“出户入园”建设项目初步设计>的批复》（泾审批发〔2022〕54号）文件精神，为推进肉牛产业发展，提升科学化养殖水平，减少畜禽粪便污染环境问题，提升人居环境质量，确保该项目顺利有效实施，结合我乡实际，特制定本实施方案。
一、项目建设的背景和必要性
出户入园是深入实施乡村振兴战略的需要。乡村振兴，产业兴旺是重点，生态宜居是关键，生活富裕是根本。实施出户入园工程，推进畜禽散户养殖集中化、科学化管理，对加快规模畜禽产业发展，改善农村人居环境，不断提升农民生活水平，加快美丽村庄建设具有十分重要的意义；出户入园是打赢污染防治攻坚战的需要。环境保护和治理要以解决损害群众健康突出环境问题为重点，坚持预防为主、综合治理，强化水、大气、土壤等污染防治，着力推进重点流域和区域水污染防治。出户入园是推进畜牧业转型升级的需要。近年来，随着我县畜牧产业的不断发展，规模化、集约化养殖效应不断显现。实施出户入园工程，优化产业布局，对加快我县农民创业增收、粮经饲结构调整、及生态循环农业建设等具有积极推动作用，是打通我县畜牧产业优化升级最后一公里的催化剂。综上所述，实施大湾乡2022年肉牛养殖“出户入园”建设项目是十分必要的。
2、 项目建设工期
2022年2月—7月。2022年3月15日前完成初步设计，招标等前期准备工作；2022年5月30日前完成基础设施建设；2022年7月20日完成验收工作以及投入使用阶段。
三、项目建设规模及主要建设内容
本项目建设地点位于大湾乡中庄村、牛营村，项目主要建设内容如下：
1、中庄村“出户入园”项目：新建标准化肉牛养殖双面圈棚3座，共计1800㎡；硬化场地2420㎡；新建铁艺围栏427.28m；新建铁艺大门1扇；新建青贮池700m³；新建草料棚300㎡；新建蓄水池100m³；新建排污管道300m；新建沉淀池30m³。
2、牛营村“出户入园”续建项目：新建消毒房20㎡；新建草料棚200㎡；新建饲料加工房92㎡；新建办公生活用房、兽医药品室100㎡；场地硬化2851.71㎡；毛石护坡145.63m；铁艺围墙391.18m；新建蓄水池100m³；新建沉淀池30m³；新建排污管道300m
四、项目概算总投资及资金来源
项目总投资516.91万元,其中建安工程费468.92万元，占建设投资的90.72%，其它费用32.93万元，占建设投资的6.37%，工程预备费15.06万元，占建设投资的2.91%。
项目资金来源，其中： 1.2022年闽宁资金163万元；2.申请2022年统筹整合使用财政涉农资金207万元；3.地方债资金146.91万元。
五、项目建成后的效益
该项目建成后，可以不断开拓我乡畜牧产业发展新格局，优化产业布局，加快我乡农民创业增收、粮经饲结构调整及生态循环农业建设，以农养牧、以牧促农、实现农副产品转化增值，推进农业高质量发展，助力乡村振兴战略顺利实施。
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